LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കിള്ളി - EMS അക്കാദമി റോഡ്

76(345) ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കിഫ്ബിവഴി അനുമതി ലഭ്യമായതും ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതുമായ കാട്ടാക്കട നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കിള്ളി - ഇ.എം.എസ്. അക്കാദമി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടന്ന് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതുവരെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാനായിട്ടില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ആയതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(ബി) നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായതിനുശേഷവും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള തടസ്സമെന്തെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

(എ&ബി) കിള്ളി ഇ.എം.എസ്. അക്കാദമി റോഡ് പദ്ധതി 9-11-2018-ൽ കിഫ്ബി 15.24 കോടി രൂപയ്ക്ക് ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ തുടങ്ങാനായില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി 11-5-2020- ൽ ടി പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി.-യായ കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് കരാർ നൽകുകയും 11-5-2021-ൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി, കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം 10 മീറ്റർ (RoW) വീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാണ് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നത്. കിഫ്ബി ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിഭാഗം 31-3-2021-ൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ അംഗീകരിച്ച ഡി.പി.ആർ. പ്രകാരമുള്ള 10 മീറ്റർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലഭ്യമല്ലെന്നും അതിനാൽ ശരിയായ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനവും യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗും സാധ്യമല്ലെന്നതും സ്ഥല പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗീകരിച്ച ഡി.പി.ആർ. പ്രകാരമുള്ള RoW ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ ടി പ്രവൃത്തി നിർത്തിവയ്ക്കുവാനും നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അനുസരിച്ച് നിലവിലെ കരാർ റദ്ദാക്കുവാനും 17-5-2021-ൽ കിഫ്ബി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറഞ്ഞ വീതിയായ 10 മീറ്റർ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി വീണ്ടും കരാർ നൽകി നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണെന്ന് എസ്.പി.വി. യെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതികൾ

77(346) ശ്രീ. ടി. പി. രാമകൃഷ്ണൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ധനകാര്യ

അനുമതി നൽകിയ എത്ര പദ്ധതികളുണ്ടെന്നും അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;

(ബി) പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിൽ ധനകാര്യ അനുമതിക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികളുണ്ട് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

(എ&ബി) പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ധനാനുമതി നൽകിയതും ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലുള്ളതുമായ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.*

കിഫ്ബി റോഡ് നിർമ്മാണം

78(347) ശ്രീ. പി. വി. ശ്രീനിജിൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലെ നെല്ലാട്-മനയ്ക്കടവ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണം കോൺട്രാക്ടർ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് ആരംഭിച്ചശേഷം കിഫ്ബി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചതുമൂലം റോഡ് നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?

(എ&ബി) മനക്കക്കടവ് - പള്ളിക്കര (സ്പെച്ച്1), (പട്ടിമറ്റം- പത്താംമൈൽ (സ്പെച്ച് 3) എന്നിവിടങ്ങളിൽ 95% ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. ഇന്റർലോക്ക് ടൈൽ ജോലിയും റോഡ് ഫർണിച്ചർ ജോലികളും ഈ ഭാഗത്ത് 10% ശേഷിക്കുന്നു. കിഴക്കമ്പലം മുതൽ നെല്ലാട് വരെ (സ്പെച്ച് 3) യൂട്ടിലിറ്റി മാറ്റുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഭരണവകുപ്പ് നിയമിച്ച എസ്.പി.വി. അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോലി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം കിഫ്ബിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കിഫ്ബി മീറ്റിംഗ് നടത്തി. കരാറുകാരൻ കരാർ നടപ്പിലാക്കിയ ശേഷം, സൈറ്റിൽ പിന്തുടരേണ്ട അധിക മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും കിഫ്ബി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. പകരം, ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ കരാറുകാരന് നൈപുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, കിഫ്ബിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ റിസോഴ്സ് സെന്റർ വഴി കരാറുകാരന് സാങ്കേതിക സഹായം കിഫ്ബി നൽകിയിരുന്നു.

---

* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly